
Přehled realizovaných a probíhajících akcí obce Temelín 
 

Zahájení Název akce Aktuální stav Poznámka 

2015–2025 ZTV 1- Temelín 

 

Vydáno stavebního povolení, příprava na 
výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Vypracování realizačního projektu 

 

2020–2025 Areál Dvorec Odvoz předrceného materiálu z prostoru dvorce. 
P+D přístavby podána na stavební úřad Týn nad 
Vltavou. 

 

2021-2024 Hospoda Temelín Vydané stavební povolení. Rozpočtována etapa 
sociálního zařízení u sálu kulturního domu, 
proveden výběr dodavatele(Modostav)- probíhá 
stavba. 

 

2021-2024 Bytový dům Temelín (Firfan) Probíhá vypracování projektové dokumentace, 
podána žádost o stavební povolení,MěÚ Týn. 

 

2022–2024 Rekonstrukce bytového domu č.p. 
34 v Temelíně 

Vydáno stavební povolení, provedeno výběrového 
řízení na dodavatele stavby, probíhá realizace 
stavby, stavba dokončena, zkolaudováno. 

 

2022–2024 Skatepark Lhota pod Horami Stavba dokončena, slavnostní otevření, plně 
v provozu. 

 

2022–2024 Chodník + autobusová zastávka 
Lhota pod Horami 

Stavba dokončena a zkolaudována.  

2022–2026 Veřejné osvětlení Zvěrkovice – 
rekonstrukce (do země) 

Probíhá příprava P+D pro vydání stavebního 
povolení. 

 

2022–2025 Oprava hráze Býšov vč. komunikace Hotová P+D–v procesu na vydání stavebního 
povolení, jednání životní prostředí. Proběhne 
geologický průzkum. Příprava výběrového řízení. 

 

2022–2023 kruhový objezd Temelín Stavba dokončena a zkolaudována.  



2022–2025 Rekonstrukce bytu a vstupních 
objektů, areál Klas 

Vydáno stavební povolení, provedeno výběrového 
řízení na dodavatele stavby, probíhá realizace 
stavby, stavba dokončena, čeká na kolaudaci. 

 

2023-2024 Dětské hřiště Temelín – oplocení Vybrán dodavatel, před zahájením, stavba 
dokončena, oploceno. 

 

2023 Dětské hřiště Lhota pod Horami-
doplnění herních prvků 

Herní prvky dodány a osazeny.  

2023 Rekonstrukce rybníků Sedlec-Dražka Stavba dokončena. (p.č.1472/1) 

2023-2025 Rekonstrukce rybníků Sedlec-Hořejší, 
Sázka 

Proveden výběr dodavatele. Sázka dokončen. 
Hořejší dokončen,napouští se. 

(p.č.923,924) 

2023 ČOV Litoradlice 
 

Hotová studie, probíhá jednání o odkupu popř. 
směně nebo vložení věcného břemene u pozemků. 

 

2023 Oprava veřejného osvětlení – 
všechny obce 

Proveden nákup LED osvětlení – průběžná 
realizace, vyměněno 98% světel za LED 

 

2023 ČOV Sedlec Proveden geologický průzkum, příprava P+D pro 
ČOV a kanalizaci. 

 

2023 ČOV Zvěrkovice  Probíhá jednání o odkupu popř. směně nebo 
vložení věcného břemene u pozemků. 

 

2024 Oplocení sběrného místa Záluží Provedena výstavba plotu, dokončeno  

2024 Doplnění herních prvků hřiště 
Zvěrkovice  

Dokončeno, doplněno  

2024 Doplnění a úpravy dětského hřiště 
Litoradlice  

Dokončeno, doplněno  

2024 Doplnění herního prvku hřiště 
Sedlec, likvidace uhnilé vrby z hřiště 

Dokončeno, doplněno  

2024 Oprava kamenného propustku 
Rozova  

Stavba hotova , montáž oplocení propustku.  

2024 Kompletní rekonstrukce rozvodu 
pitné vody, bytovka Lhota pod 
Horami 

Rekonstrukce hotova   



2024 Výměna garážových vrat bytovka 
Lhota pod Horami. Sekční vrata  

Výměna hotova   

2024 Výměna kamen Vlna 4, Sál Sedlec Výměna provedena   

2024 Doplnění ocelových kontejnerů na 
papír, obce, Kočín, Záluží, Zvěrkovice  

Kontejnery upraveny a umístěny   

2024 Úprava místa pro kontejnery 
Litoradlice, přemístění kontejnerů od 
kapličky 

Místo upraveno kontejnery přemístěny  

2024 Úpravy chodníků snížením obrub 
Temelín, chodníky u Dvorců 

Upraveno   

2024 Úprava a zpevnění zámkovou 
dlažbou stání pro kontejner na bio 
odpad Temelín 

Stavba hotova   

2024 Doplnění a úpravy školní kuchyně 
Temelín 

Úpravy dokončeny, vaří se.  

2024 Úpravy školních tříd a přípravy nové 
třídy Školky Temelín 

Úpravy dokončeny, školka v provozu  

2024 Opravy hlavního rozvodu vody ve 
škole Temelín  

Realizace dokončena  

2024 Nástavba Mateřské školky Temelín Probíhají projekční práce  

 2024 Nátěry ocel. konstrukcí, zábradlí DPS 
Temelín 

Dokončeno  

2024 Odvodnění části pozemku rigol, DPS  Dokončeno  

2024 Odvodnění části komunikace rigoly 
Litoradlice 

Dokončeno  

2024 Odvodnění části komunikace rigoly 
Kočín 

Dokončeno    

2024 Posilovna Lhota pod Horami  Stavba dokončena, příprava a nákup posilovacích 
zařízení. Zkolaudováno, plně v provozu. 

 



2024 Rekonstrukce topení vč. dodávky 
nové krbové vložky, restaurace a 
bowling Lhota pod Horami 

Rekonstrukce dokončena   

2024 Vyvložkování nerez. Vložkou. Komín 
v restauraci  
Lhota pod Horami. 

Vlož kování dokončeno komín zprovozněn  

2024 Repasování kachlových kamen na 
sále ve Lhotě pod Horami 

Kamna usazena, topí  

2024 Doplnění veřejného osvětlení ve 
Lhotě pod horami 

Probíhají projekční práce   

2024 Opravy silničních obrub na parkovišti 
ve Lhotě pod Horami  

Oprava dokončena   

2024 Oprava propadlé kanalizace ve Lhotě 
pod Horami 

Kanál opraven, roura vyměněna   

2024 Rekonstrukce koupelny a Wc 
v bytovém domě Lhota pod Horami, 
byt.č.3,byt č.1 

Rekonstrukce dokončena  

2024 Rekonstrukce podlahy v hasičské 
zbrojnici Temelín, 
Vybourání stávající podlahy, nový 
beton.  

Rekonstrukce hotova   

2024 Vymalování a zednické opravy 
hasičské zbrojnice Temelín 

Vymalováno  

2024 Provedení opatření proti vzlínající 
vlhkosti v požární zbrojnici Temelín  

Provedeno  

2024 Opravy vrat na sběrném dvoře 
Temelín 

Opraveno  

2024 Opravy střech, DPS, bytový dům za 
Hospodou, sál Temelín. Zatékalo po 
extrémních. deštích  

Opraveno  



2024 Vymalování přísálí kulturního domu 
Temelín 

Vymalováno  

2024 Úpravy bytové jednotky v Hospodě 
Temelín , opravy vstupních 
plastových dveří.  

Opravy dokončeny   

2024 Oprava komunikace Rozova , nový 
asfaltový povrch 

Oprava Dokončena   

2024 Oplocení dětského hřiště Temelín Oplocení dokončeno  

2024 Doplnění herních prvků na dětském 
hřišti v Záluží 

Prvky nainstalovány   

2024 Doplnění herních prvků na dětském 
hřišti Kočín 

Prvky nainstalovány   

2024 Prodloužení vodovodu a kanalizace 
v obci Zvěrkovice  

Prodloužení dokončeno  

2024 Demontáž staré zemědělské váhy 
Litoradlice  

Demontováno, zavezeno, montáž silničních obrub.  

2024 Zprůchodnění kanalizačních přípojek 
v obci Litoradlice  

Opraveno  

 2024 Opravy sociálního zařízení a obnova 
kuchyně v restauraci Sedlec 

Opraveno, dodána nová kuchyňská linka   

2024 Oprava a modernizace koupelny 
v bytovce 151, byt uzpůsoben pro 
tělesně postiženého občana.  

Opraveno, používá se  

2024 Výměna boileru v obecním bytě 
Litoradlice  

Vyměněno  

2024 Demontáž části pergoly SDH Lhota 
pod Horami, výstavba pergoly. 

Torzo demontováno, zahájeny práce na stavbě 
nové pergoly. 

 



2024 Výměna majáků na zásahovém 
hasičském vozidle 

Provedena modernizace   

2025 Stavba pergoly- Temelín 71(Kaliště) Stavba dokončena  

2025 Stavba pergoly- Záluží Stavba dokončena  

2024-2025 Oplocení kontejnerů – Lhota pod 
Horami 

Stavba dokončena  

2025 Doplnění veřejného osvětlení -solár, 
Sedlec, Pláňova, Kaliště, Litoradlice, 
Lhota p.H. 

Instalováno  

2025 Stavba Pergoly a skladu SDH 
Lhota/Horami. 

Sklad i pergola dokončeny  

2025 Přidání herních prvků na dětská 
hřiště Zvěrkovice a Litoradlice 
,požadavek 2025 

Prvky dodány a namontovány  
 

 
2025 

Oplocení kontejnerového stání  
Kočín 

Zaploceno, dokončeno  

2025 Částečné oplocení kontejnerového 
stání Lhota pod Horami 

Dokončeno  

2025 Opravy vnitřních omítek kapličky v 
Sedleci 

Dokončeno  

2025 Výroba oken a dveří dle originálu, 
kaplička Zvěrkovice 

Dveře i okna vyrobeny, nalakovány, zaskleny.  

2025 Realizace přístupového chodníčku 
k pergole Kaliště ,oprava el. osvětlení 

Chodník dokončen  

2025 Propojování domovních septiků na 
ČOV Temelín dle Žádostí 

Probíhají práce na propojení jednotlivých domů.  



2025 Oprava autobusových zastávek 
kolem silnice 105- 7ks. 

Vypsáno výběrové řízení, proveden výběr 
dodavatele(Modostav) – probíhá stavba. 

 

2025 Úprava asfaltových povrchů 
komunikace Shon a ke koupališti  
Temelín 

Vypsáno výběrové řízení- proveden výběr 
dodavatele(Strabag, Eurovia)- komunikace 
zaasfaltovány.. 

 

2025 Rekonstrukce sociálního zařízení 
v kulturním domě Temelín / sál/ 

Vybrán dodavatel, probíhají stavební práce  

2025 Úpravy lesních cest z důvodu Těžby 
k katastru obce Litoradlice  

Práce dokončeny  

2025 Nátěry dřevěných konstrukcí a 
prvků, mat. škola Temelín , 
Litoradlice . 

Práce průběžně dokončovány, pokračování 2026  

2025 Zpevnění komunikace před sběrným 
místem Kočín 

Dokončeno, vyspraveno  

2025 Úprava komunikace před aut. 
Zastávkou Litoradlice. Zaasfaltování 

Dokončeno  

2025 Nátěry zahradních setů před 
Restaurací Lhota pod Horami. /sraz 
rodáků, Sdh / 

Dokončeno  

2025 Renovace parket a výměna linolea 
v kulturním domě Zvěrkovice  

Dokončeno  

2025 Omytí střechy tlakovou vodou a 
napuštěno fungicním přípravkem, 
střecha kult. Zařízení Zvěrkovice  

Dokončeno  

2025 Vyčištění odtokové stoky Plaňova  Dokončeno  

2025 Opravy sociálního zařízení bytový 
dům Lhota /Horami 

Probíhají práce   



   

 

 

 

 

 

 

2025 Úprava hráze spárováním a 
dozděním  nádrže Litoradlice  

Dokončeno, napouští se   

2025 Oprava místností v komunitním 
centru Klas / omítky, podlahy stropy 
El.inst. 

Dokončeno  

2025 Dokončování obkladů a dlažeb 
v sociálním zařízení Dvorce . 
Rozestavěno původními majiteli 

Probíhají práce   

2025 Omytí střechy tlakovou vodou a 
napuštěno fungicním přípravkem - 
škola Kočín 

Dokončeno  

2025 Vyvložkování nerez. vložkou. Komín 
v býv. škole v Litoradlicích. 

Dokončeno  


