

Přehled probíhajících akcí obce Temelín

Zahájení	Název akce	Ukončení	Cena	Realizátor	Aktuální stav	Poznámka
2015	ZTV 1- Temelín				P+D pro stavební povolení, rozesláno na dotčené orgány.	
2020	areál Dvorec				Odvoz předrceného materiálu z prostoru dvorce. P+D přístavby podána na stavební úřad Týn nad Vltavou.	
2021	hospoda Temelín				Vydané stavební povolení. Rozpočtována etapa sociálního zařízení u sálu kulturního domu, příprava výběru dodavatele.	
2021	bytový dům Temelín(Firfan)				Vypracování cenové nabídky projektové dokumentace .	
2022	rekonstrukce bytového domu č.p. 36 v Temelíně				Vydáno stavebního povolení, příprava na výběrového řízení na dodavatele stavby.	
2022	skatepark Lhota pod Horami				Probíhá výstavba skateparku.	
2022	chodník + autobusová zastávka Lhota pod Horami				Vydáno stavebního povolení, příprava na výběrového řízení na dodavatele stavby.	
2022	veřejné osvětlení Zvěrkovice - rekonstrukce(do země)				Probíhá příprava P+D pro vydání stavebního povolení.	
2022	oprava hráze Býšov vč. komunikace				Hotová P+D- v procesu na vydání stavebního povolení, jednání životní prostředí.	
2022	oprava komunikace Rozova				Připraveno pro VŘ.	
2022	kruhový objezd Temelín				Stavba dokončena a zkolaudována.	
2022	rekonstrukce bytu areál Klas				Hotová P+D podáno na MÚ Týn nad Vltavou.	
2023	dětské hřiště Temelín – oplocení				Před zadáním realizace.	
2023	dětské hřiště Lhota pod Horami-doplnění herních prvků				Herní prvky dodány a osazeny.	

